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[bookmark: _Toc44593967]3.3.1.Karayolları

	Antalya İli genelinde Devlet ve İl yollarının toplam uzunluğu ………. km’dir.
 ……… km’si bölünmüş yoldur.
	İl’in Yol Ağı
	Yol Türü
	Uzunluğu(km)

	Devlet yolu
	

	İl yolu
	

	Toplam
	

	Otoyol (Proje)
	

	Turistik Yol
	

	Genel Toplam
	



	İlin Çevre İllere Uzaklığı
	İller
	Km

	Burdur
	

	Isparta
	

	Afyon
	

	Muğla 
	

	Mersin
	

	Karaman
	

	Konya
	






Bölünmüş Yol Çalışmaları
	Antalya İlinde 2003 - 2020 yılları arasında (Bölünmüş yollar ve diğer harcamalar) için ……… Milyar ₺ harcanmıştır. 2020 yılında 31.12.2020 tarihi itibariyle ……. Milyon ₺ harcama yapılmıştır.
	Yıllar
	Uzunluğu (Km)

	
	Yol Ağındaki
	Ağ Dışı
	Toplam

	Bölünmüş Yol Proje Uzunluğu
	
	
	

	2002 Sonu Yapılan BY Uzunluğu
	
	
	

	2003 – 2020 Yapılan BY Uzunluğu
	
	
	

	2020 Yılı Hedefi
	
	
	

	2020 Yılı Yapılan
	
	
	

	Toplam Yapılan BY Uzunluğu
	
	
	

	Kalan BY Uzunluğu
	
	
	




BSK Yol Çalışmaları
	Toplam Proje Uzunluğu
	 km

	Ağ Dışı Biten
	 km

	2020 Gerçekleşen
	km

	Toplam Biten 
	 km

	Çalışılan
	 km

	2020 Hedeflenen
	 km



2003 Öncesi: ………. km
2003-2020 arası ……. km yapılmıştır.

Tek Yol Çalışmaları
	Toplam Proje Uzunluğu
	 km

	Ağ Dışı Biten
	 km

	2020 Gerçekleşen
	km

	Toplam Biten 
	 km

	Çalışılan
	 km

	2020 Hedeflenen
	 km



2003 Öncesi: …….. km
2003-2020 arası …….. km yapılmıştır.

2003-2020 Yılları Arasında Tamamlanan Karayolları Yatırımları
Toplam …….. Milyar ₺ yatırım yapılmıştır.
Antalya-Alanya-Gazipaşa-Mersin İl Sınırının 174 km’si Bölünmüş yol 
Antalya-Korkuteli-Burdur İl Sınırının 85 km’si Bölünmüş yol
Antalya-Isparta Yolunda 25 km bölünmüş yol
Antalya-Konya Yolunda 14 km bölünmüş yol
Antalya Batı Çevre Yolu 14 km BSK Bölünmüş yol. 1 adet köprülü kavşak 
Antalya-Alanya arasında 19 adet farklı seviyeli kavşak (11 adedi ağ dışı)
Antalya-Kemer-Tekirova-Finike yoluna 78 km bölünmüş yol, 3 adet çift tüp tünel (2,4 km) 2 Tek tüp tünel (454 m), 3 adet köprülü kavşak
Antalya-Mersin arasına 4 adet tek tüp tünel (2,231 m)
Alanya-Hadim arasına  10 adet tünel (7.904 m)
Kuzey Çevre Yolunda 19 km bölünmüş yol 4 adet (496 m) köprülü kavşak.
Kızılkaya-Bozova-Korkuteli-Elmalı-Finike yolunda 71 km bölünmüş yol, 2 adet (221 m) çift köprü
Kızılkaya Ayr.- Antalya Yolunda 46 km bölünmüş yol, 7 adet köprülü kavşak
Antalya Manavgat Ayrımı-Taşağıl Ayr-3. Bl.Hd. Yolunda 23 km bölünmüş yol

Devam Eden Önemli Projeler
Antalya-Kemer-Tekirova-Finike
(Manavgat-Alanya)Ayr.-Akseki-3.Bl.Hd.
Isparta-Dereboğazı-Antalya
Kızılkaya-Bozova-Korkuteli-Elmalı-Finike
(Antalya-Manavgat) Ayr.-Taşağıl-3. Bl. Hd
Alanya Ayr.-Hadim-3.Bl.Hd.
Kalkan-Fethiye-2.Bl.Hd. Yolu
Kızılkaya Ayr.-Antalya Yolu
Antalya Kuzey Çevre Yolu 
Alanya Doğu Çevre Yolu
Akdeniz Doğu Sahil Yolu









[bookmark: _Toc56611816]4.2.KARAYOLLARI

[bookmark: _Toc56611817]4.2.1.Antalya Kuzey Çevre Yolu

Proje Uzunluğu: 51 Km.
Proje Bedeli: 604 Milyon ₺
Yapılan Harcama: 257 Milyon ₺
Yolun toplam uzunluğu 51 km' dir. 37 Km’ lik Organize Sanayi-Serik arasının, Organize Sanayi-Isparta Yolu arasındaki 19 km' lik kesimi tamamlanarak trafiğe açılmıştır.
Bütçe ödenekleri doğrultusunda Isparta Yolu-Kocayatak arasında toprak işleri ve sanat yapılarında çalışmalar devam etmektedir.
	Termessos-Organize Sanayi Kavşağı arasının (14 km) proje çalışmaları tamamlanmış, kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

[bookmark: _Toc56611818]4.2.2.Alanya Doğu Çevre Yolu

Proje Uzunluğu: 18 Km.	
Proje Bedeli: 1 Milyar 181 Milyon ₺
Yapılan Harcama: 580 Milyon ₺
Toplam proje uzunluğu 15 km’ dir. 5 Km’ si BY/BSK olarak tamamlanmıştır.
Toplam uzunlukları 2x2.813  (5.625 m olan 3 adet çift tüp tünel (Dim, Oba, Mahmutlar Tünelleri) ile birlikte Hasbahçe-Kargıcak arasında mevcut sahil yolunun kuzeyinden geçiş sağlayacak 15 km BY/BSK olarak projelendirilmiştir.
Ödenekler doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. 2020 Yılında 1 km BY/BSK tamamlanmıştır.
Tamamlanması halinde Alanya şehir geçişi kesintisiz olarak 10 dakikada geçilebilecektir.






[bookmark: _Toc56611819]4.2.3.Antalya – Mersin Yolu (Akdeniz Doğu Sahil Yolu)

Proje Uzunluğu: 185 Km
Proje Bedeli: 881 Milyon ₺
Harcama Tutarı: 245 Milyon ₺
Antalya-Alanya-Gazipaşa-5.Bl.Hd. Yolu mevcut yol uzunluğu 192 km, proje uzunluğu 185 km’ dir. 174 km’ si BY/BSK olarak tamamlanmıştır.
Alanya-Gazipaşa-5.Bl.Hd.arasında binder seviyesinde tamamlanmış olan 37 km bölünmüş yolun aşınma ve 13 km tek yolun SK>BSK (Km:26+000-81+542) ihalesi yapılmıştır. Kalan 12,6 km’ lik kesimde (Km: 61+400-74+019 arası) Gökçebelen Tünelinde yapım çalışmaları devam etmektedir. Sağ tüpte 1.520 m, sol tüpte 1.692 üst yarı kazısı tamamlanmıştır.
Antalya-Manavgat arasında trafik akışını kesintiye uğratan Boğazkent, Gültepe, Karadayı ve Gedik Kavşaklarının (472 m) farklı seviyeli kavşak ihalelerinin yapılması önem arz etmektedir.
Tamamlanmış olan 27 km BY yol ağından çıkarılmıştır. Yapım çalışmaları tamamlandığında 7 km kısalma olacaktır.

[bookmark: _Toc56611820]4.2.4.Antalya – Afyonkarahisar Yolu

Proje Uzunluğu: 214 Km.	
İlimiz Sınırlarında Kalan Proje Uzunluğu: 43 Km.
İlimize Ait Proje Bedeli: 639 Milyon ₺
İlimize Ait Harcama Tutarı: 588 Milyon ₺
Mevcut yol uzunluğu 52 km, proje uzunluğu 49 km' dir. Antalya ilindeki uzunluğu 43 km' dir. Tamamı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.
Çubukbeli Tünelinde sağ tüpte 95 m, sol tüpte 804 m kazı ve destekleme çalışmaları tamamlanmıştır. Ödenekler doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. 
Eksik kalan imalatlar ve projeye ilave edilen farklı seviyeli kavşaklar için yaklaşık proje bedeli 500 Milyon ₺ olan ikmal ihalesi yapılması gerekmektedir.
Yapım çalışmaları tamamlandığında güzergahta 3 km kısalma olacaktır.




[bookmark: _Toc56611821]4.2.5.Antalya – Isparta Yolu

Proje Uzunluğu: 114 Km.
İlimiz Sınırlarında Kalan Proje Uzunluğu: 37 Km.
İlimize Ait Proje Bedeli: 364 Milyon ₺
İlimize Ait Harcama Tutarı: 160 Milyon ₺
Mevcut yol uzunluğu 114 km, proje uzunluğu 104 km’ dir. 44 Km’ si BY/BSK olarak tamamlanmıştır. Antalya ilindeki mevcut yol uzunluğu 37 km, proje uzunluğu 35 km’ dir. 24 km’ si BY/BSK olarak tamamlanmıştır.
2020 Yılında 10 km yolun BY/BSK Onarım yapılması hedeflenmiş ve gerçekleştirilmiştir. 
Eksik kalan imalatlarla birlikte Km:21+500-34+500 arasının ihale edilmesi hedeflenmektedir.
Yaklaşık Proje maliyeti 3,5 Milyar ₺ olan 58 km’ lik kesimde 2x11.767 m uzunluğunda 8 adet çift tüp tünel ve 936 m uzunluğunda 9 adet çift köprü ile birlikte proje çalışmaları devam etmektedir. 
Yapım çalışmaları tamamlandığında güzergahta 10 km kısalma olacaktır.

[bookmark: _Toc56611822]4.2.6.Antalya – Konya Yolu

Proje Uzunluğu: 70 Km.
Proje Bedeli: 355 Milyon ₺
Harcama Tutarı: 123 Milyon ₺
Mevcut yol uzunluğu 82 km, proje uzunluğu 70 km’ dir. 16 km’ si bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.
Geriş Ayr.-3.Bl.Hd. Arasında (Km: 36+000-63+363) yapım çalışmaları devam etmektedir. 1 km BY BSK ve 6 km BY Aşınma yapılması hedeflenmiş ve tamamlanmıştır.
Manavgat Ayr.-Geriş Ayr. Arasında (Km: 0+000-36+000) 4 adet 2x10.707 m tünel, 2 adet 2x423 m viyadük ile birlikte proje çalışmaları tamamlanmıştır. İhale edilmesi önem arz etmektedir.
Proje başından 13. Bölge Müd. proje sonuna kadar mevcut yol uzunluğu 73,8 km olup, 10,5 km kısalma, 3. Bölge Müd. proje sonundan Alacabel Tüneli Konya tarafı çıkışı arasında mevcut yol uzunluğu 25,5 km olup, 7,2 km kısalma olacaktır.


[bookmark: _Toc56611823]4.2.7.Kızılkaya – Bozova – Korkuteli – Elmalı – Finike

Proje Uzunluğu: 159 Km.
İlimiz Sınırlarında Kalan Proje Uzunluğu: 150 Km.
İlimize Ait Proje Bedeli: 816 Milyon ₺
İlimize Ait Harcama Tutarı: 286 Milyon ₺
Toplam uzunluğu 159 km’dir. 48 Km’ si BY/BSK, 32 km’ si BY/SK olmak üzere 80 km’ si bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 
 Antalya ilindeki uzunluğu 150 km’ dir. 71 Km’ si bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.
Kızılkaya Ayr.-Korkuteli, Korkuteli-Elmalı ve Elmalı-Finike olmak üzere üç ayrı kesimde ihaleli olarak çalışmalar devam etmektedir.
 Korkuteli-Elmalı arasında 4 km, Elmalı-Finike arasında 2 km BY/BSK ve 7,8 km BY/SK>BSK ve yapılması hedeflenmektedir. 7,8 km BY/SK>BSK tamamlanmıştır.
Elmalı-Finike arasında Km: 30+000-49+000 Arasında keşif yetersizliği nedeniyle tamamlanamayan kesimler ile birlikte Km: 49+000-61+000 arasının BY/BSK ihalesi yapılması hedeflenmektedir.

[bookmark: _Toc56611824]4.2.8.Antalya Manavgat Ayrımı – Taşağıl Ayrımı – 3. Bl.Hd. Yolu

Proje Uzunluğu: 67 Km.
Proje Bedeli: 1 Milyar 220 Milyon ₺
Harcama Tutarı: 590 Milyon ₺
	Toplam 67 km uzunluğundaki yolun 26 km’ si bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.
2020 Yılında 5 Km BY/BSK, 4 km BY/SK ve 6,8 km BY/SK>BSK yapılması hedeflenmiş. 1 km BY/BSK, 2 km BY/SK ve 11 km BY/SK>BSK tamamlanmıştır.
Km: 16+100-26+100 arası sathi kaplamalı tek yol olarak tamamlanmış olan 10 km’ lik kesim ve devamındaki 7 km’lik kesim ile birlikte Km: 16+100-32+780 arasının TY/BSK ihalesi 17.06.2020 tarihinde yapılmıştır. İhale süreci devam etmektedir.
Ayrıca: Km: 16+400-30+819 arasında tünelli, viyadüklü BY/BSK proje çalışmaları devam etmektedir.	




[bookmark: _Toc56611825]4.2.9.Alanya Ayrımı – Hadim Yolu

Proje Uzunluğu: 58 Km.
Proje Bedeli: 510 Milyon ₺
Harcama Tutarı: 161 Milyon ₺
	Mevcut yol uzunluğu 63 km, proje uzunluğu 58 km’ dir. Toplam uzunlukları 7.904 m olan 10 adet tek tüp tünel ile birlikte 20 Km TY/BSK tamamlanmıştır. 
2020 Yılında 8 km TY/BSK hedeflenmiş, 4 km TY/BSK, 2 km TY/SK>BSK ve 7 km aşınma tamamlanmıştır.
Km: 32+600-57+900 arasının TY/BSK ihalesi kapsamında 2.458 m uzunluğunda 4 adet tek tüp tünel ve 68 m uzunluğunda 1 adet köprü bulunmaktadır. 
Yapımı tamamlanmış olan 5 adet tünelde elektrik elektromekanik aydınlatma vb. çalışmaları ve 4 adet tek tüp tünelde yapım çalışmaları devam etmektedir. 
Mahmutlar imar sınırından itibaren 26 km’ lik kesimde toplam uzunlukları 8.999 m olan 6 adet tek tüp tünel, 781 m uzunluğunda 4 adet viyadük ve 104 m uzunluğunda 1 adet köprü ile birlikte proje çalışmaları devam etmektedir.
Yapım çalışmaları tamamlandığında güzergâhta 5 km kısalma olacaktır.

[bookmark: _Toc56611826]4.2.10.Antalya-Kemer-Tekirova-Finike

Proje Uzunluğu: 99 Km.
Proje Bedeli: 688 Milyon ₺
Harcama Tutarı: 186 Milyon ₺
Mevcut yol uzunluğu 101 km, proje uzunluğu 99 km’dir. 76 km’ si bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.
2020 Yılında 9 km BY/BSK hedeflenmiş, 11 km BY/BSK tamamlanmıştır. 
Sarısu-Liman köprülü kavşağının ihale edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca; Antalya-Kumluca arasında toplam uzunluğu 35.764 m (2x17.882 m) 10 adet çift tüp tünel (2x1.440 m Çaltıcak Tüneli 2x 993 m Değirmendere Tüneli, 2x616 m Sarıören Tüneli, 2x873 m Beycik I Tüneli, 2x428 m Beycik II Tüneli, 2x 9.546 m Ulupınar Tüneli, 2x340 m Kumluca Tüneli, yapım çalışmaları devam eden 1.300 m Phasillis Tüneli ve yapım çalışmaları tamamlanmış olan 3 adet Orhan BÜYÜKALP, Altan AYAĞ ve Adnan SEZGİN) ve 10 adet farklı seviyeli kavşak (Sarısu, Beldibi I-II-III, Göynük I-II-III, Tekirova Çıkış ve yapımı tamamlanmış olan Kemer II-Kemer III) projelendirilmiştir. Yapım çalışmaları tamamlandığında güzergahta 2 km kısalma olacaktır.

[bookmark: _Toc56611827][bookmark: _GoBack]4.2.11. Kalkan-Fethiye-2.Bl.Hd. Yolu

Proje Uzunluğu: 51 km.
İlimiz Sınırlarında Kalan Proje Uzunluğu:23 km
Proje Bedeli: 154 Milyon ₺
Harcama Tutarı: 5 Milyon ₺
Mevcut yol uzunluğu 58 km, proje uzunluğu 51 km’ dir. Antalya ilindeki uzunluğu 23 km’ dir.
 Bütçe ödenekleri doğrultusunda toprak işleri ve sanat yapılarında çalışmalar devam etmektedir.
Yapım çalışmaları tamamlandığında 7 km kısalma olacaktır.

	
